

Destinations For All

4η ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ

Στο πλαίσιο του έργου «Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destinations in the cross border area» με ακρωνύμιο «Destinations For All» στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020

Interreg
Greece-Bulgaria
European Regional Development Fund



ΔΗΜΟΣ
ΘΑΣΟΥ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destinations in the cross border area

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΟΥ: Destinations for all

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2. Μια βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 06 – Διατήρηση & προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6c. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 4. Να αξιοποιηθεί η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής για τουριστικούς σκοπούς

Περιεχόμενα

1.	Εισαγωγή	4
1.1	Λίγα λόγια για το έργο “Destinations for all”	4
1.2	Επιλέξιμη Περιοχή.....	5
1.3	Υπόβαθρο του έργου	6
1.4	Στόχοι του έργου και Αναμενόμενα αποτελέσματα.....	7
1.5	Εταίροι του έργου «DESTINATIONS FOR ALL»	8
2.	Τα Πακέτα Εργασίας ανά Εταίρο	10
3.	Κύρια επιτεύγματα του Δήμου Θάσου στα πλαίσια του έργου «Destinations For All»	12
4.	Επόμενα στάδια κατά τις απαιτήσεις του έργου «Destinations For All» 16	
5.	Προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την υλοποίηση του έργου «Destinations For All»	17
6.	ABSTRACT	18

1. Εισαγωγή

Στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ Α.Ε. και του Δήμου Θάσου, η παρούσα έκθεση σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή αποτελεί την 4^η εσωτερική αναφορά προόδου του έργου «DESTINATIONS FOR ALL» στην οποία εμπεριέχονται δεδομένα για την πορεία υλοποίησης του έργου στα πλαίσια της δημοσιότητας. Σκοπός της παρούσας αναφοράς προόδου είναι η καταγραφή της προόδου του έργου από τις 27/08/2019 μέχρι τις 27/10/2020, ήτοι έως την λήξη του έργου.

1.1 Λίγα λόγια για το έργο “Destinations for all”

Το έργο «Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destinations in the cross border area » με ακρωνύμιο « Destinations for all», υποβλήθηκε στον άξονα προτεραιότητας 2-‘Μια βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή’ και ειδικότερα:

- Στον Θεματικό Στόχο 06 – ‘Διατήρηση & προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων’
- Στην Επενδυτική Προτεραιότητα: 6c – ‘Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς’
- Στον Ειδικό Στόχο: 4 – ‘Να αξιοποιηθεί η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής για τουριστικούς σκοπούς’

Η διάρκεια του έργου κατά το στάδιο μετά την επίσημη έγκρισή του είναι από τις 01/08/2017 έως τις 27/10/2020 και είναι διάρκειας 37 μηνών συνολικά.

Την 28η Σεπτεμβρίου 2017 υπογράφηκε η σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract) με αριθμό Β2.6c.09 μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και του επικεφαλής του έργου Municipality of Garmen.

Ο Δήμος του Garmen, είναι Επικεφαλής εταίρος στο έργο τίτλο: «Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destinations in the cross border area » με ακρωνύμιο « Destinations for all», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από κοινοτικούς πόρους και 15% εθνικούς, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 – 2020 (INTERREG V-A).

Στο εταιρικό σχήμα του εν λόγω έργου, όπως υποβλήθηκε και εγκρίθηκε συμμετέχει επίσης ο Δήμος Θάσου (400.100,00 €). Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου «Destinations For All» είναι 686.519,51€ , ενώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Garmen για την υλοποίηση των δράσεων που θα αναλάβει ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου ανέρχεται στα 286.419,51€.

1.2 Επιλέξιμη Περιοχή

Η επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Νομοί Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών) στην Ελλάδα και η Νότια-Κεντρική Περιφέρεια και η Νοτιοδυτική Περιφέρεια (περιοχές Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali και Haskovo) στη Βουλγαρία.



Η διασυνοριακή περιοχή συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 είναι πανομοιότυπος με το ισχύον πρόγραμμα ETC. Έχει έκταση 40.202 km² και έχει συνολικό πληθυσμό 2.7 εκατομμυρίων κατοίκων. Καλύπτει τέσσερις εδαφικές μονάδες σε επίπεδο NUTS II (Περιφέρειες) και 11 εδαφικές μονάδες σε επίπεδο NUTS III (Περιφερειακές

Ενότητες). Η επιλέξιμη περιοχή εκτείνεται σε ολόκληρη την έκταση των ελληνοβουλγαρικών συνόρων και συνορεύει με την Τουρκία στα ανατολικά και τη FYROM στα δυτικά, δύο χώρες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στην ΕΕ. Είναι μέρος της πλέον νοτιοανατολικής μη νησιωτικής περιοχής της ΕΕ και βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις θάλασσες: τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο Θάλασσα και την Ιόνιο-Αδριατική Θάλασσα. Τέλος, βρίσκεται στο σταυροδρόμι των στρατηγικών αγωγών ορυκτών καυσίμων που τροφοδοτούν την αγορά της ΕΕ και τους άξονες μεταφορών ΔΕΔ. Η δομή της περιοχής χαρακτηρίζεται από την παρουσία 10 μεσαίων και μεγάλων πόλεων (> 50.000 κατοίκους), οι οποίες συσσωρεύουν 38,2% του συνολικού πληθυσμού και 25 μικρές πόλεις (10.000-50.000 κάτοικοι). Παρά τα ιστορικά σχετικά μικρά ποσά των χορηγηθέντων κονδυλίων, υπάρχει μακρά ιστορία συνεργασίας στην επιλέξιμη περιοχή, η οποία ξεκίνησε με την κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG I (1989-1993).

Οι άξονες προτεραιότητας είναι:

ΑΠ 1: Μια ανταγωνιστική και επιχειρηματική προώθηση της διασυνοριακής περιοχής

ΑΠ 2: Μια βιώσιμη και κλιματικά προσαρμοσμένη διασυνοριακή περιοχή

ΑΠ 3: Καλύτερη διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή

ΑΠ 4: Μια διασυνοριακή περιοχή κοινωνικά χωρίς αποκλεισμούς

ΑΠ 5: Τεχνική βοήθεια

1.3 Υπόβαθρο του έργου

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη κοινών τουριστικών δυνατοτήτων των δύο εταίρων, του τουριστικού κεφαλαίου και την ανάγκη για βελτίωση της προσβασιμότητάς τους.

Η Θάσος είναι ένας διεθνώς δημοφιλής προορισμός για θαλάσσιο και πολιτιστικό τουρισμό και ο δήμος Garmen είναι ένας εγχώριος δημοφιλής ιαματικός, οικολογικός και πολιτιστικός προορισμός. Το έργο απευθύνεται στην ανάγκη παροχής καλύτερων υπηρεσιών και προσβασιμότητας σε δημόσιες εγκαταστάσεις προς ευπαθείς ομάδες (Άτομα με ειδικές Ανάγκες- ΑμεΑ) και την αξιοποίηση και κεφαλαιοποίηση της υφιστάμενης τουριστικής εκτίμησης μέσω επαρκών μέτρων σχεδιασμού, διατήρησης και προώθησης. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι περίπου το 10-15% του πληθυσμού της ΕΕ, τα περισσότερα από τα οποία είναι ηλικιωμένα και βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας. Εκτιμάται

ότι πάνω από 40 εκατ. Ευρωπαίοι με αναπηρία αναζητούν κάθε χρόνο προσιτούς τουριστικούς προορισμούς που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Η βελτίωση της προσβασιμότητας στις τουριστικές υποδομές δεν είναι ο μοναδικός σταθμός του έργου. Ο βασικός άξονας είναι η αξιόπιστη πληροφόρηση του ενδιαφερόμενου επισκέπτη, πληροφορίες για τους υπάρχοντες τουριστικούς χώρους, οι οποίοι είναι σε θέση να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις του. Σε επίπεδο ΕΕ έχουν υλοποιηθεί πολλές πρωτοβουλίες και έργα για την προώθηση του "Αλληλέγγυου τουρισμού", ο οποίος περιλαμβάνει μέτρα για την προσέλαση τουριστικών αξιοθέατων για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο τουρισμός αλληλεγγύης αποτελεί ολόκληρη πολιτική η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και θα πρέπει να περιλαμβάνει ικανοποιητικά μέτρα για να επιτρέπονται τα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν πλήρως στην ζωή της χώρας τους. Οι εταίροι του έργου- ο Δήμος Θάσου και ο Δήμος Garmen- έχουν υψηλές προοπτικές τουρισμού και ταυτόχρονα χιλιάδες τουριστών τους επισκέπτονται στην αρχή της τουριστικής περιόδου σημαντικό μέρος των οποίων είναι ΑμεΑ. Παράλληλα και οι δύο εταίροι είναι αντιμέτωποι με το γεγονός ότι κάθε χρόνο η απουσία των κατάλληλων συνθηκών και αναγκαίου εξοπλισμού για ΑμεΑ που επισκέπτονται και απολαμβάνουν τουριστικά αξιοθέατα περιορίζει την ικανοποίησή τους. Σε αυτό το πλαίσιο το τρέχον έργο στοχεύει την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος για ΑμεΑ και με αυτό τον τρόπο προωθείται ο τουρισμός στην διασυνοριακή περιοχή.

1.4 Στόχοι του έργου και Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ο γενικότερος στόχος του έργου «DESTINATIONS FOR ALL» είναι η αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του Δήμου Θάσου και του Δήμου Garmen μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε τουριστικούς χώρους και της προώθησης των προορισμών αυτών στο τμήμα του πληθυσμού ΑμεΑ.

Οι ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

- Βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης στα τουριστικά αξιοθέατα και εγκαταστάσεις του Δήμου Θάσου και του δήμου Garmen.
- Προώθηση και έκθεση τουριστικού προορισμού στη Θάσο και στο Garmen, μεταξύ των οποίων και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

- Εφαρμογή της πολιτικής «τουρισμού αλληλεγγύης» στη διασυνοριακή περιοχή - βελτίωση της πρόσβασης στα τουριστικά αξιοθέατα από άτομα με ειδικές ανάγκες.
- την αύξηση των τουριστικών ροών στους δύο δήμους και τη διεύρυνση των τουριστικών ομάδων-στόχων, ΑμεΑ.

Τα αναμενόμενα οφέλη του έργου «Destinations for all» περιλαμβάνουν:

- Αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής των συνόρων και τον αριθμό των τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή των συνόρων
- Ευαισθητοποίηση και αλλαγή συμπεριφοράς προς τα ΑμεΑ
- Αύξηση της απασχόλησης στη ζώνη των συνόρων μακροπρόθεσμα
- Ενίσχυση της συνεργασίας στη διασυνοριακή περιοχή

1.5 Εταίροι του έργου «DESTINATIONS FOR ALL»

Στην υλοποίηση του έργου «DESTINATIONS FOR ALL» οι εταίροι συνδυάζουν τεχνικές και διοικητικές ικανότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σωστή υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα συμμετέχουν δύο δήμοι, ένας από κάθε πλευρά της διασυνοριακής περιοχής.

Αναλυτικά το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους εξής:

- Δήμος Garmen (Επικεφαλής Εταίρος-LB)
- Δήμος Θάσου (Εταίρος 2-PB2)

Δήμος Garmen (LB)

Ο Δήμος Garmen (LB) έχει υλοποιήσει με επιτυχία αρκετά έργα (περίπου 20 τα τελευταία 7 χρόνια), συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με τον τουρισμό και των κοινωνικών σχεδίων και έχει δημιουργήσει την ικανότητα διαχείρισης προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά έργα που έχει υλοποιήσει είναι ο "Πολιτιστικός τουρισμός - μια διαμάχη μεταξύ του πληθυσμού στην περιοχή της διασυνοριακής συνεργασίας" και "Ανάπτυξη της κοινωνικής υποδομής στην περιοχή της διασυνοριακής συνεργασίας" στο πλαίσιο του προγράμματος IPA Βουλγαρία - Μακεδονία "Διατήρηση και κοινωνικοποίηση μιας αρχαίας πόλης Νικόπολης και Νέστουμ".

Δήμος Θάσου (PB2)

Ο Δήμος Θάσου (PB2) έχει ισχυρή και αποτελεσματική οργανωτική δομή. Συγκεκριμένα διαθέτει ειδικό Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Υπηρεσιών Πληροφορικής και Διαφάνειας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ανάδειξη του αναπτυξιακού έργου του Δήμου. Επίσης ένα Τμήμα Τουρισμού που θα συνεργαστεί στενά με το προαναφερθέν τμήμα για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και ένα Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών που έχει μεγάλη εμπειρία σε διαδικασίες υποβολής προσφορών

2. Τα Πακέτα Εργασίας ανά Εταίρο

PB1 – Municipality of Garmen

WP 1	Project Management & Coordination
Deliverable 1.1.1	Preparation Activities
Deliverable 1.1.2	Project Management
Deliverable 1.1.3	Project team meetings
WP 2	Communication & Dissemination
Deliverable 2.1.2	Public Media Campaign
Deliverable 2.1.4	Promotional Materials
Deliverable 2.1.5	Public Final Conferences
WP 3	Research and Planning
Deliverable 3.1.1	Researches and studies
Deliverable 3.1.2	Development of a touristic programme
Deliverable 3.1.3	Evaluation methodology and survey
WP 4	Improvement of access to touristic sites
Deliverable 4.1.1	Investment measures
Deliverable 4.1.2	Supply of equipment
Deliverable 4.1.3	Supply of bicycles and bike stands
WP 5	Promotion and awareness campaign
Deliverable 5.1.1	Innovative preservation & promotion
Deliverable 5.1.2	Documentary movie
Deliverable 5.1.3	Info days and tours for PWD
WP 6	Actions outside the programme area
Deliverable 6.1.1	Joint participation in 2 tourism fairs

PB2 – Municipality of Thassos

WP 1	Project Management & Coordination
Deliverable 1.2.2	Project Management
Deliverable 1.2.3	Project Team Meetings
Deliverable 1.2.5	First Level control
WP 2	Communication & Dissemination
Deliverable 2.2.1	Communication Plan
Deliverable 2.2.2	Public Material Campaign
Deliverable 2.2.3	Project website
Deliverable 2.2.4	Promotional Materials
Deliverable 2.2.5	Public Final Conferences
WP 3	Research and Planning
Deliverable 3.2.1	Researches and studies
Deliverable 3.2.3	Evaluation methodology and survey
WP 4	Improvement of access to touristic sites
Deliverable 4.2.1	Investment measures
Deliverable 4.2.2	Supply of equipment
Deliverable 4.2.4	Staff training
Deliverable 4.2.5	Tourism Information for PWD
WP 5	Promotion and awareness campaign
Deliverable 5.2.1	Innovative preservation & promotion
Deliverable 5.2.3	Info days and tours for PWD
Deliverable 5.2.4	Information visits for stakeholders
WP 6	Actions outside the programme area
Deliverable 6.2.1	Joint participation in tourism fairs

3. Κύρια επιτεύγματα του Δήμου Θάσου στα πλαίσια του έργου «Destinations For All»

Ο Δήμος Θάσου έχει υπογράψει σύμβαση στις 19/11/2018 με θέμα την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και οργάνωσης έργου και επικοινωνίας, υποστηρικτικών ενεργειών και δράσεων ανάπτυξης τουρισμού ΑμεΑ στο πλαίσιο του έργου "Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destinations in the cross border area" με ακρωνύμιο "Destinations for all" στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020». Πιο συγκεκριμένα η σύμβαση περιλαμβάνει τις δράσεις:

1.2.2 Διαχείριση έργου και συντονισμού

1.2.3 Οργάνωση συναντήσεων έργου

2.2.1 Σχέδιο Επικοινωνίας

2.2.3 Ιστοσελίδα του έργου

3.2.1 Διερεύνηση δυνατοτήτων προώθησης του Τουρισμού ΑμεΑ στη διασυνοριακή περιοχή του έργου συμπεριλαμβανομένης έκθεσης καλών πρακτικών

3.2.3 Έρευνα αξιολόγησης σχετικά με την ικανοποίηση των τουριστών και των τοπικών επιχειρηματιών

4.2.4 Διοργάνωση δύο κύκλων σεμιναρίων για επαγγελματίες του τουρισμού σε θέματα ευαισθητοποίησης και εξυπηρέτησης πελατών ΑμεΑ.

Η 4^η εσωτερική αναφορά προόδου η οποία υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης 1.2.2 Διαχείριση έργου και συντονισμού αφορά το διάστημα από την 27/08/2019 μέχρι τις 27/10/2020, ήτοι η επίσημη λήξη του έργου. Με στόχο την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων του έργου «Destinations For All», ο Δήμος Θάσου ήταν σε συνεχή επαφή με την αναθέτουσα αρχή.

Ο Δήμος Θάσου (PB2), στα πλαίσια της από 19/11/2018 σύμβασης προχώρησε στην υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:

- Δράση 1.2.2. Διαχείριση έργου και συντονισμός. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, ο Ανάδοχος έχει αναλάβει να υποστηρίξει τον Δήμο Θάσου στη διαχείριση και στον συντονισμό του έργου καθώς και να συλλέγει δεδομένα για την πορεία υλοποίησης του έργου. Ο Ανάδοχος έχει παραδώσει μέχρι στιγμής την 1^η, την 2^η και την 3^η εσωτερική αναφορά προόδου εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Η δράση ολοκληρώνεται με την παράδοση της παρούσας 4^{ης} και τελευταίας εσωτερικής αναφοράς.
- Δράση 1.2.3. Οργάνωση συναντήσεων έργου. Η δράση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς έχει πραγματοποιηθεί στο Δήμο Θάσου η μία εκ των δύο προβλεπόμενων στα πλαίσια της δράσης συναντήσεων, έχει παραδοθεί από τον Ανάδοχο η απολογιστική έκθεση και αναμένεται να προγραμματιστεί και η δεύτερη συνάντηση.
- 2.2.1 Σχέδιο Επικοινωνίας
- 2.2.3 Ιστοσελίδα του έργου
- 3.2.1 Διερεύνηση δυνατοτήτων προώθησης του Τουρισμού ΑμεΑ στη διασυνοριακή περιοχή του έργου συμπεριλαμβανομένης έκθεσης καλών πρακτικών
- 3.2.3 Έρευνα αξιολόγησης σχετικά με την ικανοποίηση των τουριστών και των τοπικών επιχειρηματιών
- 4.2.4 Διοργάνωση δύο κύκλων σεμιναρίων για επαγγελματίες του τουρισμού σε θέματα ευαισθητοποίησης και εξυπηρέτησης πελατών ΑμεΑ.

Παράλληλα, ο Δήμος Θάσου έχει υλοποιήσει μέχρι στιγμής τις ακόλουθες δράσεις:

- Δράση 6.2.1. Κοινή συμμετοχή σε τουριστικά δρώμενα (Joint participation in tourism fairs). Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, ο Δήμος Θάσου συμμετείχε με τον Επικεφαλής εταίρο σε εκθέσεις εκτός της διασυνοριακής περιοχής του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.
- Δράση 4.2.1. Επενδυτικά μέτρα (Investment measures). Έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο, ενώ οι τεχνικές εργασίες για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του δημοτικού camping βρίσκονται σε εξέλιξη. Η παράδοση των ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων στον Δήμο Θάσου αναμένεται να γίνει στις 15/09/2020.

Επίσης, ο Δήμος Θάσου έχει προκηρύξει τον διαγωνισμό ο οποίος περιλαμβάνει τις δράσεις 2.2.2 Καμπάνια δημοσιότητας (Public media campaign), 2.2.4 Υλικό προώθησης (Promotional materials), 2.2.5 Τελικό Συνέδριο έργου (Public final conferences), 5.2.1 Καινοτόμα προώθηση (Innovative preservation & promotion), 5.2.3 Ενημερωτικές ημέρες και ξενάγηση για ΑμεΑ (Info days and tours for PWD) & 5.2.4 Ενημερωτικές επισκέψεις ενδιαφερόμενων (Information visits for stakeholders).

Παράλληλα, ο Δήμος Θάσου αναμένεται να δημοσιεύσει την διακήρυξη για τον διαγωνισμό ο οποίος θα περιλαμβάνει τις δράσεις 4.2.2 Προμήθεια εξοπλισμού (Supply of equipment) & 4.2.5 Τουριστικές πληροφορίες για ΑμεΑ (Tourism information for PWD).

Τέλος, ο Δήμος Θάσου έχει προχωρήσει τις διαδικασίες για τον ορισμό του Επαληθευτή των δαπανών του έργου, Δράση 1.2.5 First level control, και αναμένεται να προχωρήσει στην 1^η πιστοποίηση δαπανών.

Δήμος Garmen-Επικεφαλής εταίρος

Τα κυριότερα επιτεύγματα του Δήμου Garmen-Επικεφαλής εταίρος του έργου μέχρι στιγμής είναι η συμβασιοποίηση και η υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

- 1.1.1 Preparation activities,
- 1.1.2 Project Management,
- 1.1.3 Project Team meetings,
- 2.1.2 Public Media Campaign,
- 2.1.4 Promotional Materials,
- 2.1.5 Public Final Conferences,
- 3.1.1 Researches and studies,
- 3.1.2 Development of a touristic programme,
- 3.1.3 Evaluation methodology and survey,
- 4.1.1 Investment measures,
- 4.1.2 Supply of equipment
- 4.1.3 Supply of bicycles and bike stands
- 5.1.1 Innovative preservation & promotion

- 5.1.2 Documentary movie
- 5.1.3 Info days and tours for PWD
- 6.1.1 Joint participation in 2 tourism fairs

4. Επόμενα στάδια κατά τις απαιτήσεις του έργου «Destinations For All»

Ο Εταίρος 2 σε συνεννόηση με τον ανάδοχο θα προχωρήσουν στην ολοκλήρωση των παρακάτω δράσεων σύμφωνα με το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα είναι:

- Δράση 1.2.3 Οργάνωση συναντήσεων έργου. Η ημερομηνία διοργάνωσης της συνάντησης των εταίρων του έργου προτείνεται να λάβει υπόψη τις ήδη προηγηθείσες συναντήσεις. Έτσι εκτιμάται ότι είναι καλύτερα η συνάντηση αυτή να διοργανωθεί έως τις 30/09/2020 σύμφωνα με το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα για να δοθεί ένα περιθώριο ανάδειξης θεμάτων προς συζήτηση, παρουσίασης εξέλιξης δράσεων καθώς και μία σύνοψη για το κλείσιμο του έργου. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει την απολογιστική έκθεση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υλοποίηση της συνάντησης.
- Δράση 2.2.2. Καμπάνια δημοσιότητας (Public media campaign)
- Δράση 2.2.4. Υλικό προώθησης (Promotional materials)
- Δράση 2.2.5 Τελικό Συνέδριο έργου (Public final conferences)
- Δράση 4.2.2. Προμήθεια εξοπλισμού (Supply of equipment)
- Δράση 4.2.5. Τουριστικές πληροφορίες για ΑμεΑ (Tourism information for PWD)
- Δράση 5.2.1. Καινοτόμα προώθηση (Innovative preservation & promotion)
- Δράση 5.2.3. Ενημερωτικές ημέρες και ξενάγηση για ΑμεΑ (Info days and tours for PWD)
- Δράση 5.2.4. Ενημερωτικές επισκέψεις ενδιαφερόμενων (Information visits for stakeholders)

Επιπλέον, ο Δήμος Θάσου αυτό το διάστημα έχει επικεντρωθεί στην δημοσίευση του τελευταίου διαγωνισμού για τις δράσεις 4.2.2 και 4.2.5, ενώ βρίσκεται συνεχώς σε επικοινωνία με την Κοινή Γραμματεία με στόχο την ορθή τήρηση των διαδικασιών.

5. Προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την υλοποίηση του έργου «Destinations For All»

Ο Δήμος Θάσου (PB2) αντιμετώπισε πρόβλημα σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων εξαιτίας της πανδημίας του COVID – 19. Επιπλέον, αν και τα τεχνικά έργα βρισκόταν σε εξέλιξη και σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, η ανάδοχος εταιρία που υλοποιεί την δράση 4.2.1 αναγκάστηκε να παύσει τις εργασίες για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Συνεπώς, η υλοποίηση αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του Σεπτεμβρίου και πριν την επίσημη λήξη του έργου.

Ο Δήμος Θάσου με σκοπό την ομαλή υλοποίηση και ολοκλήρωση όλων των δράσεων του έργου, προέβη στην αποστολή αίτησης παράτασης προς τον επικεφαλής εταίρο προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει στην προκήρυξη των διαγωνισμών του έργου και στην υλοποίησή του. Η διαδικασία της παράτασης ολοκληρώθηκε και η λήξη του έργου ορίστηκε στις 27/10/2020.

6. ABSTRACT

As agreed, the 4th and final Progress Report refers to the period from 27/08/2019 until the end of the project. During this period several actions have taken place.

Municipality of Thassos (PB2) has implemented actions D1.2.2, D1.2.3, D2.2.1, D2.2.3, D3.2.1, D3.2.3, the 1st seminar cycle of D.4.2.4 and D6.2.1. In relation with action D4.2.1, the contract between PB2 and the contractor has already been signed while all technical work is in progress. The construction of the facility shall be completed until the 15th of September of 2020. Furthermore, PB2 has established tendering procedures for the implementation of actions D2.2.2, D2.2.4, D2.2.5, D5.2.1, D5.2.3 and D5.2.4.

Moreover, PB2 is expected to establish a notice of invitation to tender for the implementation of actions D4.2.2 and 4.2.5. Last but not least, PB2 is in process of determining the Auditor defined in action D1.2.5 (First level control) who will soon proceed with the 1st verification of expenditures.

In conclusion, during the following period Municipality of Thassos is expected to conclude the implementation of actions D1.2.3 (2nd seminar cycle), D1.2.5 (First level control), D2.2.2, D2.2.4, D2.2.5, D4.2.2 (proceed with the tendering procedures), D4.2.5 (proceed with the tendering procedures), D5.2.1, D5.2.3 and D5.2.4.

LB has already completed the implementation of actions D1.1.1, D1.1.2, D1.1.3, D2.1.2, D2.1.4, D2.1.5, D3.1.1, D3.1.2, D3.1.3, D4.1.1, D4.1.2, D4.1.3, D5.1.1, D5.1.2, D5.1.3, D6.1.1

Covid – 19 pandemic caused the delay of the implementation of many actions, such as technical works during April and March.